




Eiendomskonferansen 8. nov. 2018

Aktuelle investeringsprosjekt

Ordfører Torgeir Dahl



Sjøfronten trinn 1-3




Sjøfronten 1



Fremdrift i rute. Fokus 2018: Kaifront

Torget



Gjennomføres i 2019
Kunstner valgt for
utsmykning –
Torgkiosken rives før
påske 2019

Sjøfronten 2



Planlegging av Sjøfronten 2: Sørsiden / kaifronten

Fokus på barn og unge – oppstart 2018

Sjøfronten 3



Boligutbygging med park 1 ferdig november 2018.

2 nye broer over elva ferdig april 2019 – ytterligere utredning molo

Råkhaugen




Prosjektere 24 nye sykehjemsplasser, utrede flytting av dagtilbud som frigjør ytterligere 8 plasser – Åpning av 16 plasser i 2020

Nobel



Lengst mulig i eget hjem! 25 nye omsorgsboliger
Gir større bredde i omsorgstilbudet – åpning april/mai 2019

Hatlelia barnehage



Ny to-etasjes barnehage med plass til 90 barn
Riving gjennomført – ferdig bygg oktober 2019

Idrettens hus – nybygg



Nybygg ramme 165 mill kroner + 3 opsjoner
Riving utført. Skal stå ferdig til skolestart 2020/2021
Område for egenorganisert aktivitet planlegges

Elgsåslia




Tomteområde med plass for 150 boenheter
Bygging infrastruktur startet. Ferdig august 2020

Kringstad



Tomteområde med plass for 200 boenheter
Byggestart infrastruktur våren 2019

MOLDE - STIKKER SEG UT



SNR Hjelset



Forventet byggestart nov 2019 - Ferdigstilling høsten 2023
Kommunal oppgave tilrettelegging infrastruktur - boligbygging

Avhending Lundavang



Transformasjonsområde - Kjøp eller ikke kjøp?